Détai	ls du projet
Projet	Site internet SOSPortifs
Chef de projet	Guillaume Boudy
Membres du groupe	Guillaume Boudy ; Florent
	Lemasson ; Hichem Messaoudi ;
	Estelle André
Jours ouvrés uniquement	NON
Date de début	10/7/14
Commentaires	

2.6

Con	<u>nmentaires</u>					-14	-14 -14	-14 -14	14	14	14	14	-14 -14	14	14 -	14	14	14	14	it-14	it-14	it-14	it-14	IT-14 IT-14	it-14	it-14	it-14	it-14	it-14	it-14 it-14	it-14	it-14 it-14	it-14	it-14 it-14
						28 juil	juil-14 juil-14	juil-14 29 juil-14	juil-14		1 1		30 juil-1, juil-1,	ini L-lini		ĒĒ	31 juil	juil-14 juil-14	juil-14	août-	août-	32	août.	août-	août-:	août-	33	août.	août-	août-: août-:		34 août-	août	août août
						S		S					S				S					·					S					S		
	Tâches	Date de début	Durée	Date de fin	Réalisé		V S 11 12			- 1	- 1									- 1				- 1		- 1				- 1		- 1		
1	Guillaume Boudy	•																																
1.1	Gantt	15/7/14	3	17/7/14	100%																													
1.2	Base de données	22/7/14	2	23/7/14	100%																													
1.3	Page inscription	29/7/14	7	4/8/14	100%																													
1.4	Page accueil	1/8/14	7	7/8/14	100%																													
1.5	Fonction modif. Mdp + envoie	8/8/14	7	14/8/14	100%																													_
1.6	Page recherche	15/8/14	7	21/8/14	100%																													
1.7	Page afficher	21/8/14	7	27/8/14	100%																													
1.8	Intégration du style	27/8/14	10	5/9/14	50%																													
1.9	Disponibilité (début)	10/9/14	8	17/9/14	90%																													
2	Florent Lemasson													_																				
2.1	Style	24/7/14	10	2/8/14	100%																													
2.2		3/8/14	7	9/8/14	100%																													
2.3	Espace Perso afficcher	10/8/14	7	16/8/14	100%																													
2.4	•	17/8/14	7	23/8/14	100%																													
	Ajouter activité	24/8/14	7	30/8/14	100%																													
2.6	Disponibilité (fin)	1/9/14	3	3/9/14	100%																													

2.8	
2.9	

4.4 4.5

3	Hichem Messaoudi				
3.1	Cahier des charges	24/7/14	3	26/7/14	100%
3.2	Contrat	2/8/14	3	4/8/14	100%
3.3	Devis	12/8/14	3	14/8/14	100%
3.4	Mentions légales	15/8/14	7	21/8/14	100%
3.5					
3.6					
4	Estelle André				
4.1	Début inscription	24/7/14	5	28/7/14	50%
4.2	Formulaire contact	28/7/14	7	3/8/14	100%
4.3	Form contacter membre	5/8/14	7	11/8/14	100%



